

Microsoft Office Project Standard 2007

Microsoft[®]

 Microsoft[®]
Office Project Standard 2007



目次



- Project Standard 2007とは
- サービス概要
- サービス特長
- 動作環境
- お申し込み・お問い合わせ
- Appendix

Project Standard 2007とは



プロジェクト マネージャのすべての業務をサポート

プロジェクトの計画から進捗状況の管理まで、多角的な管理で期間とコストの削減、リソースの有効活用を実現できます。

【計画段階】

プロジェクト計画を簡単に作成

- プロジェクトガイドの指示に従うだけの簡単作業。
- ガントチャート等により、プロジェクトの遂行に必要なリソース・コスト・スケジュールを視覚的に把握・管理できます。
- Excel等では実現できない緻密な計画作成と簡単な計画修正が可能となります。



人員、機材等のリソースの
状況把握し、有効活用が可能

【実施段階】

プロジェクトの進捗状況の把握と
容易な再計画

- プロジェクトのスケジュールに影響するクリティカルパスや遅延タスクの視覚的な把握が可能です。
- スケジュールの変更が発生した場合も、何度もシミュレーションを行いながら、簡単かつ効果的に再スケジュールを算出できます。
- Excel 2007、Visio 2007、PowerPoint 2007へのエクスポートにより、進捗レポートの作成も容易に



プロジェクトの
再スケジュールも容易に

クリティカルパスを自動算出

【終了段階】

プロジェクトで培ったノウハウを
次のプロジェクトに

- 終了プロジェクトはテンプレートとして保存、再利用できます。
- プロジェクトに必要なさまざまなドキュメントを一元管理。

プロジェクト管理ツールの圧倒的NO.1

こんな方におすすめ！



こんな問題に心当たりは・・・

- プロジェクトの各作業の相互関係をきちんと把握し、クリティカルパスを明らかにしたい。
- プロジェクト管理をExcelで行っているが、スケジュール変更が多く、そのたびに表を作り直している。
- 特定の人員、期間に作業が偏ってしまいがちな点を是正したい。
- プロジェクトに関するドキュメントが散在しており、一括管理できていない。
- 短期間のプロジェクトを管理したい。

これで解決！

Microsoft Office Project Standard 2007を導入して・・・

- プロジェクトの計画→実施→終了のすべての業務をサポート
- 作業、スケジュール、財務状況の詳細を把握し、管理
- スケジュール変更時もシミュレーション機能で容易に再計画
- クリティカルパスや遅延タスクを視覚的に表現

～日本初！シェアNo.1のプロジェクト管理ツールを月額制のダウンロードでご提供～

期限や予算などの制約の中でいかにプロジェクトを成功に導き、計画通りのビジネスを実現させるか？

Project 2007は、この課題に応え、トータルかつスムーズにプロジェクトを管理するための数々の機能を搭載。使いやすさと高度な分析機能、柔軟性を巧みに組み合わせた世界標準のプロジェクト管理ツールです。

【サービス価格】

- 1ライセンス： 月額2,480円(税抜)
- 初期費用： なし
- 最低契約数： 1ライセンス～
- 最低契約期間：1ヶ月
- 年額一括払い：不可

[ご注意]

※本製品にはサポートは付属していません。

サポートをご希望の際はマイクロソフト株式会社の有償サポートを別途ご購入ください。

①初期投資を抑えて導入が可能！



サービス単価：月額2,480円 / 年間合計29,760円 (税抜)

従来の39%の費用で導入可能!!(1年間コスト、PKG比)

Microsoft Office Project Standard比較

	推定小売価格	最低購入本数
パッケージ	¥ 74,800	1
ライセンス	¥ 66,500	5
特別割引	¥ 2,480 (1年間: ¥ 29,760)	1

※ご提供は月額のみとなります

※価格は2007年8月現在推定小売価格(税抜き)


※ライセンスはOpenBusinessLicense(ソフトウェアアシュアランスなし)による試算

② 必要なタイミングで、 必要なライセンス数分を購入可能！

月単位で1台から増減できるため、効率的な運用できます。

シミュレーション前提
Project Std 2007を5台使用
2ヶ月目に2台追加
4ヶ月目に4台減少
8ヶ月目に2台追加

従来型ライセンス
弊社サービス



1年の利用料金
¥465,500


¥326,620の
コスト削減

1年の利用料金
¥138,880

※従来型ライセンスは2007年9月時点のOpen Business (L)の推定小売価格で試算しています。

③パッケージ・ライセンス購入の必要なく**簡単導入**

パッケージやライセンスを購入して、メディアからインストール……
パッケージの管理やライセンス番号の管理といった、従来の手間から解放されます。



動作環境



OS	Microsoft Windows XP SP2/Vista ※32Bit OSのみ ※日本語版OSのみ対応
CPU	700MHz以上のプロセッサ
メモリ	512MB以上
ハードディスク	1.5GB以上の空き容量 ※元のダウンロードパッケージをハードドライブから削除する場合、このディスク領域の一部はインストール後に解放されます。
モニタ	解像度800×600以上 [推奨解像度1024×768以上]


Appendix

プロジェクト管理ツールの圧倒的NO.1

Project 2007 を使用すると、期間、コスト、リソースのバランスのとれたプロジェクトを計画・実施・終了段階まで簡単にマネジメントできます。

★プロジェクト計画を簡単に作成

- 簡単にプロジェクト計画の作成でき、ガントチャート等により視覚的に、プロジェクト遂行に必要なリソース・コスト・スケジュールの管理ができます。
- Excel等の利用では実現できない、緻密な計画作成と簡単な計画修正が可能なプロジェクト計画を作成可能です。



操作をナビゲートしてくれるガイドの指示に従うだけで、簡単にプロジェクト計画を作成できます

各タスク(工程)の依存関係の定義ができ、スケジュールの変更時に簡単に修正や再スケジュールの作成が可能になります

各工程に人員・機材等のリソースを割り当て、リソースへのタスク配分が把握でき、過剰な割り当てを回避できます

プロジェクトにかかる予算・コストも管理可能。予算に対するコスト追跡を行うことができます

プロジェクト管理ツールの圧倒的NO.1

★プロジェクト実施段階での容易な管理と再計画の作成


- プロジェクトの進捗管理ができ、クリティカルパスや遅延タスクを容易に把握できます。
- 進捗状況を把握した後、スケジュール変更が必要になった場合でも、何度もシミュレーションを行いながら簡単・効果的に再スケジュールを作成することができます。
- Excel 2007、Visio 2007、PowerPoint 2007等へのエクスポートによりレポート作成も容易に可能です。




プロジェクトの実行段階では、Projectに実績を入力し、各タスクの進捗状況を確認できます



プロジェクトを再スケジュールする際も、自動的な再スケジュール反映等により容易に作成ができます



クリティカルパス(プロジェクト全体に関わる絶対に遅れてはならないタスク)が自動算出。また実績が遅れているタスクを信号機の色によって表示するなどプロジェクト全体の状況を可視的に把握することができます



ProjectデータをExcelやVisioにエクスポート可能。多角的分析と報告レポートの容易な作成が可能になります。